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Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная 
карта») по оформлению объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения 
и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей 
организации для осуществления деятельности по 
водоснабжению и водоотведению на территории 
Красноборского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан в 
концессию

В целях организации водоснабжения, водоотведения населения, в том числе 
принятия мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в 
случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение своих обязательств, либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств, в виду необходимости 
оформления объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей организации 
для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на 
территории Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 201 1 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Республики Татарстан от 28 
июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 
Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по 
оформлению объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей организации 
для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на 
территории Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан в концессию.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Агрызского



муниципального района в составе портала {муниципальных образований 
Республики Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru) и опубликовать на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 
комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 
земельным и имущественным отношениям, экологии, природным ресурсам и 
аграрным вопросам.

Глава муниципального района, 
Председатель Совета А.Р. Валеев

https://agryz.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Утвержден
решением Совета Агрызского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от « - jy  » /  / _______2020 г. № 3 ~6

План мероприятий («Дорожная карта») 
по оформлению объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения 

и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей организации для осуществления деятельности по водоснабжению и
водоотведению на территории Красноборского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в концессию

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты реализации Ответственные исполнители

1
Поиск потенциального покупателя 
на реализуемое имущество ОАО 
«ККС» (база)

До 15.10.2020
Определение конкретною 

покупателя производственной 
базы

Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального 
района по экономике О. А. Баженова

2

Проведение необходимых заседаний 
собраний кредиторов по 
согласованию продажи базы и 
безвозмездной передачи сетей.

22.10.2020

Получение согласия на 
безвозмездную передачу 

имущества, имеющего 
социальную значимость

Конкурсный управляющий 
ОАО «ККС» Ш.А. Хаертдинов

ОJ>
Проведение процедуры купли- 
продажи базы:

3.1

Регистрация потенциального 
покупателя на торговой площадке, 
подача заявления о выкупе 
имущества (базы)

3 рабочих дня после 
определения покупателя

Возможность участия в выкупе 
имущества

Потен циальный покупатель

3.2
Заключения договора купли-продажи 
имущества

10 рабочих дней после 
определения покупателя

Передача базы покупателю
Конкурсный управляющий ОАО 

«ККС» Ш.А. Хаертдинов.



1 ютенциальн ый iюкупатель

4
Безвозмездная передача социально 
значимых объектов:

4.1

Регистрация перехода права 
собственности (с учетом расходов на 
регистрацию за ОАО «ККС». 
перехода на СП. Каждый объект - 22 
тыс. рублей. С кваж ины - 4 4  тыс. 
руб., котельная и земля, в случае 
необходимости, 88 тыс. руб.)

5-10 рабочих дней с 
момента сдачи 

документов

Переход права собственности на 
социально значимые объекты

Потенциальный покупатель. 
Руководитель Исполнительного 

комитета Красноборского 
сельского поселения А.Н. Лазарев

5

Анализ правоустанавливающих 
документов, получение свидетельств 
о регистрации права собственности, 
постановка на кадастровый учет, 
формирование земельных участков 
под объектами КС

2 рабочих дня с момента 
перехода права 
собственности

Наличие всех документов, 
подтверждающих право 

собственности (факт и (или) 
обстоятельства возникновения у 
концедента права собственности)

Председатель 
Палаты земельных и 

имущественных отношений 
Агрызского муниципального 

района Э.А. Поносов. 
Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального 
района по экономике О.А. Баженова

6
Подготовка отчета о техническом 
обследовании систем, актуализация 
схем водоснабжения и водоотведения

3 рабочих дня с момента 
перехода права 
собственности

Отчет, актуализированная схема 
водоснабжения и водоотведения

Руководитель Исполнительного 
комитета Красноборского 

сельского поселения А.Н. Лазарев, 
Директор ООО «Шуныт»

И.С. Сафаров

7

Подготовка, согласование, 
утверждение решения, конкурсной 
документации (далее -  КД) на право 
заключения КС. состава конкурсной 
комиссии, в том числе согласование с 
Государственным комитетом РТ по

21 день с момента 
перехода права 
собственности

Решение МО о заключении КС, 
утверждении КД, конкурсной 

комиссии, проекта 
концессионного соглашения.

Председатель 
Палаты земельных и 

имущественных отношений 
Агрызского муниципального 

района Э.А. Поносов, 
Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального



тарифам проекта концессионного 
соглашения.

района по экономике О.Л. Баженова

8 Официальное опубликование 
сообщ ения о проведении конкурса и
кд

2 рабочих дня с момента 
принятия решения о 

заключении КС

Размещенные на официальном 
сайте МО, в официальном 

издании МО и на официальном 
сайте: www. tor a i. цо v. ru 

сообщение и КД

Конкурсная комиссия

9 Прием заявок на участие в конкурсе 30 рабочих дней со дня 
опубликования и 

размещения сообщения о 
проведении конкурса

Зарегистрированные заявки Конкурсная комиссия, 
потенциальные концессионеры

10 Заседания комиссии, направление 
уведомлений участникам конкурса

8 рабочих дней со дня 
подписания членами 

конкурсной комиссии 
протокола проведения 

предварительного отбора 
участников конкурса

Протокол вскры тия конвертов

Протокол оценки заявок 
(Предвари тельный отбор)

Опубликование протоколов

Направлены уведомления с 
предложением представить 
конкурсное предложение

Конкурсная комиссия

11 Прием конкурсных предложений в срок не менее 60 
рабочих дней с момента 

направления уведомления

Зарегистрированные конкурсные 
предложения

Конкурсная комиссия, 
потенциальные концессионеры

12 Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями, протокол вскрытия 
конвертов

В установленном 
конкурсной 

документацией порядке

Вскрытие конвертов, протокол о 
результатах проведения конкурса

Конкурсная комиссия

12.1 Конкурс не сост ойся  (менее 2-ух 
заявок)

30 дней со дня принятия 
решения о признании 

конкурса несостоявшимся

Принятие решения о заключении 
соглашение с единственным  

заявителем

Конкурсная комиссия



13 Опубликование протокола о 
результатах проведения конкурса и 
заключен не кои цессиош юго 
соглашения

25 рабочих дней со дня 
подписания протокола о 
результатах проведения 

конкурса

Заключенное КС Коицедент. концессионер, 
муниципальное образование

Водоотведение:

1

Согласование министерством 
экономразвития России генерального 
плана Краснобоского сельского 
поселения АМР РТ

До 21.02.2021 Согласованный документ
Министерство экологии России, 
министерство экономики России

2

Согласование границ населенных 
пунктов Краснобоского сельского 
поселения АМР РТ Кадастровой 
палатой РТ

12 рабочих дней с 
момента согласования 
ми н истерством эконом и ки 
России

Согласованный документ Кадастровая палата РТ

л
J 1 [остановка на кадастровый учет 

БОС
25.11.2020 Регистрация объекта Росреестр РТ

3.1

Устранение ошибок кадастрового 
инженера (в случае наличия) и 
повторное направление на 
кадастровый учет

10 рабочих дня с момента 
выявления ошибки 

кадастрового инженера

Устранение ошибок, регистрация 
объекта

БТИ. Росреестр РТ

4
Извещение ГКУ ГИСУ (направление 
выписки из ЕГРН)

1 рабочий день с момента 
регистрации объекта

Уведомление ГИСУ

Главный специалист 
Отдела строительства. ЖКХ. 

архич ек туры и градостроительства 
JI.C. Барекова

5
Передача объекта от ГКУ ГИСУ в 
Министерство земельных и 
имущественных отношений РТ

14 рабочих дней с 
момента регистрации БОС

Передача объекта ГКУ ГИСУ

6

Передача Министерством земельных 
и имущественных отношений РТ 
объекта на баланс Красноборского 
СП

14 рабочих дней с 
момента принятия 

распоряжения МЗИО РТ
Передача объекта

Министерство земельных и 
имущественных отношений РТ



7

Анализ правоустанавливающих 
документов, получение свидетельств 
о регистрации права собственности, 
постановка на кадастровый учет, 
формирование земельных участков 
под объектами КС'

2 рабочих дня с момента 
передачи объекта

Наличие всех документов, 
подтверждающих право 

собственности (факт и (или) 
обстоятельства возникновения у 

концедента права собственности)

Председатель 
Палаты земельных и имущественных 

отношений Агрызского 
муниципального района Э.А. Поносов, 

За местител ь ру ко вод и гел я 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района по экономике 

О.А. Баженова

8

Подготовка отчета о техническом 
обследовании систем, актуализация 
схем водоснабжения и водоотведения

3 рабочих дня с момента 
передачи объекта

Отчет, актуализированная схема 
водоснабжения и водоотведения

Руководитель Исполнительно го 
комитета Красноборского 

сельского поселения А.Н. Лазарев, 
Директор ООО «Шуныт»

И.С. Сафаров

9

Подготовка, согласование, 
утверждение решения, конкурсной 
документации (далее -  КД) на право 
заключения КС, состава конкурсной 
комиссии, в том числе согласование с 
1 осударственным комитетом РТ по 
тарифам проекта концессионного 
соглашения.

21 день с момента 
передачи объекта

Решение МО о заключении КС. 
утверждении КД, конкурсной 

комиссии, проекта 
концессионного соглашения.

Председатель 
Палаты земельных и 

имущественных отношени й 
Агрызского муниципального 

района Э.А. 1 Io h o c o b , 

Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 

Агрызского муииципалъного 
района по экономике О.А. Баженова

10 Официальное опубликование 
сообщения о проведении конкурса и
КД

2 рабочих дня с момента 
принятия решения о 

заключении КС

Размещенные на официальном 
сайте МО, в официальном 

издании МО и на официальном 
сайте: www.torai.gov.ru 

сообщение и КД

Конкурсная комиссия

11 Прием заявок на участие в конкурсе 30 рабочих дней со дня 
опубликования и 

размещения сообщения о 
проведении конкурса

Зарегистрированные заявки Конкурсная комиссия, 
п отен циальные концессионеры

http://www.torai.gov.ru


12 Заседания комиссии, направление 
уведомлений участникам конкурса

8 рабочих дней со дня 
подписания членами 

конкурсной комиссии 
протокола проведения 

предварительного отбора 
участников конкурса

11ротокол вскрытия конвертов

Протокол оценки заявок 
(11редварительный отбор)

Опубликование протоколов

Направлены уведомления с 
предложением представить 

ко 11 курс н ое предложе н ие

Конкурсная комиссия

13 1 [рием конкурсных предложений в срок не менее 60 
рабочих дней с момента 

направления уведомления

Зарегистрированные конкурсные 
предложения

Коп курс пая ком и с с ия, 
потенциальные концессионеры

14 Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями, протокол вскрытия 
конвертов

В установленном 
конкурсной 

документацией порядке

Вскрытие конвертов, протокол о 
результатах проведения конкурса

Конкурсная комиссия

14.1 Конкурс не состоялся (менее 2-ух 
заявок)

30 дней со дня принятия 
решения о признании 

конкурса несостоявшимся

Принятие решения о заключении 
соглашение с единственным  

заявителем

Конкурсная кол /11с сия

15 Заключение концессионного 
соглашения

25 рабочих дней со дня 
подписания протокола о 
результатах проведения 

конкурса

Заключенное КС Копцедент, концессионер, 
муниципальное образование

* Принятые сокращ ения:
О АО «ККС» - О А О  «Красноборские коммунальные сети»
СП сельское поселение
РСО -  ресурсоснабжаю щ ая организация, владеющая объектами коммунального комплекса до заключения концессионного соглашения 
КС - концессионное соглашение 
КД - конкурсная документация


