

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БИЕКТАУ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
ШЭПШИ  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**  
422708, Татарстан Республикасы, Биектау районы,  
Шэпши авылы, Ленин ур., 1



**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ШАПШИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ВЫСОКОГОРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**  
422708, Республика Татарстан, Высокогорский район,  
с. Шапши, ул. Ленина, 1

тел./факс 8(84365) 77-236, e-mail -Shap.Vsg@tatar.ru

**КАРАР**  
26 март 2019 ел

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**№8**

**Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шэпши авыл жирлеге  
муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтижәлелеген  
бәяләү тәртибен раслау турында**

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 179 статьясы, “Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 октяберендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, нигезендә, Биектау прокуратурасының 2019 елның 24 гыйнварындагы 02-08-03-2019 номерлы тәкъдиме нигезендә, Шэпши авыл жирлеге муниципаль программаларын камилләштерү һәм нәтижәлелеген күтәрү максатыннан, Биектау муниципаль районы “Шэпши авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы белән эш йөртеп, Шэпши авыл жирлеге Башкарма комитеты, КАРАР БИРӘ:

1. Теркәлгән Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шэпши авыл жирлеге муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтижәлелеген бәяләү тәртибен расларга (кушымта).

2. Әлеге каарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында <http://pravo.tatarstan.ru/>, Биектау муниципаль районының рәсми сайтында авыл жирлекләре бүлгендә һәм башкарма комитетның мәгълүмати стендларында урнаштыру юлы белән халыкка житкерергә.

3. Әлеге каарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.

Шэпши авыл жирлеге  
Башкарма комитеты житәкчесе

В.А.Беляков

Күшүмтә

**РАСЛАНГАН**

ТР Биектау муниципаль районы  
Шәпши авыл жирлеге Башкарма  
комитеты каары белән  
26 март 2019 ел № 8

**Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши авыл жирлеге  
муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтижәлелеген  
бәяләү тәртибе**

**1. Гомуми нигезләмәләр**

1.1. Элеге, муниципаль программаларны эшләү, тормышка ашыру һәм нәтижәлелеген бәяләү Тәртибе (алга таба – Тәртип), Россия Федерациясе Бюджет кодексы, “Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 октяберендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә эшләп чыгарылган.

1.2. Муниципаль программа астында элеге Тәртиптә Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши башкарма комитеты катнашында жирле бюджет хисабына гамәлгә ашырыла торган программа күз алдында тотыла (алга таба – муниципаль программа). Муниципаль программалар максатлар, ресурслар һәм үтәлү вакытын үз эченә ала, житештерү, социаль-икътисади, оештыру-хужалык һәм башка чарапар белән тыгыз бәйле, Татартсан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши авыл жирлегенең (алга таба – Жирлек) муниципаль, икътисади, экологик, социаль-мәдәни үсешен нәтижәле хәл итүгә юнәлтелә;

1.3. Муниципаль программа үз кысаларындагы төгәл бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән берничә ярдәмчел программаны үз эченә алырга мөмкин. Муниципаль программаның ярдәмчел программаларга бүленүе, хәл ителәсе мәсьәләләрнең катлаулыгыннан һәм масштабыннан, чишү юлларын нәтижәле оештыру кирәклегеннән чыгып, гамәлгә ашырыла.

1.4. Методик яктан житәкчелек итү, эшкәртүне координацияләү, һәм муниципаль программаларны гамәлгә ашыру элеге Тәртипкә нигезләнеп башкарыла.

1.5. Муниципаль программаны гамәлгә ашыру вакыты проблема, көтелгән нәтиҗә һәм ресурс мөмкинлекләренә карап билгеләнә.

Муниципаль программалар үтәлү вакыты буенча түбәндәгеләргә буленә:

- кыска вакытлы (1-2 елга)
- уртacha вакытлы (3-5 елга)
- озак вакытлы (6-10 елга һәм аннан күбрәк).

Муниципаль программаларны эшләү һәм раслау шуши Тәртипнен 1 нче күшүмтасына нигезләнеп эшләнә һәм үз эченә түбәндәгә төп этапларны ала:

- муниципаль программаны эшләү;
- муниципаль программаның проектын килештерү;

- муниципаль программаның проектына экспертиза үткөрү, шулай ук бәйсез эксперталар белән дә (кирәк булганда);
- муниципаль программаны раслау.

## **2. Муниципаль программаны формалаштыру**

### **2.1. Муниципаль программа түбәндәге бүлекләрдән тора:**

- әлеге Тәртипнең 2 нче күшымтасына нигезләгән муниципаль программаның паспорты;

- муниципаль программа чишүгэ юнәлдерелгән проблеманың характеристикасы;

- муниципаль программаның вакытларын һәм этапларын үз эченә алган төп максатлар һәм бурычлар, ярдәмчел программаның, программа чарагарының һәм аларның бурычлары киселешендә нәтижәләрне бәяләү индикаторларының кыскача исемлеге һәм тасвиrlамасы;

- муниципаль программаның ресурслар белән тәэммин ителеше нигезләре;

- үз эченә программа белән идарә итү механизмын да кертеп, муниципаль программаны гамәлгә ашыру механизмы;

- муниципаль программаның икътисади, социаль, экологик нәтижәлелеген бәяләү;

- муниципаль программаның бюджет нәтижәлелеген бәяләү.

### **2.2. Муниципаль программаның эчтәлегенә карата түбәндәгеләр таләп ителе:**

Муниципаль программаның беренче бүлеге проблемалар исемлеге, аларны нигезләү, һәм, шул исәптән, аларның ни сәбәпләр аркасында барлыкка килүе, шул сәбәпләрне нигезләүдән торырга тиеш.

Муниципаль программаның икенче бүлеге максатларның жәелдерелгән формулировкасыннан һәм программаның бурычларыннан, ярдәмчел программалар исемлегеннән һәм чарагардан, бурычларны хәл итүне тормышка ашыру тәкъдимнәреннән һәм куелган максатларга ирешүне таләп итүдән, һәр чарагы тормышка ашыру өчен кирәkle мәгълүматыләрне (финанс чыганакларга нигезләп) һәм үтәлү вакытын күрсәтеп, программаның нәтижәсен бәяләү индикаторын ачыклаудан торырга тиеш.

Программаның максатларына таләпләр:

- спецификациялелек (максатлар муниципаль программаның муниципаль заказчылары компетенциясенә туры килергә тиеш);

- үтәлешлек (максатлар башкарып чыгарлык булырга тиеш);

- үлчәмлелек (нәтижәләрне бәяләп булырга тиеш);

- куелган сроклар белән тәңгәллек (муниципаль программада аерым максатларның үтәлү вакыты һәм этаплары курсәтелгән булырга тиеш).

Бүлектә программа формалаштырган максатларны үтәү өчен куелган бурычларны нигезләү, максатларның үтәлеш вакыты, программа үтәлешенең төп этапларын гамәлгә ашыру, һәр этапның планлаштырылган фараз индикаторы

курсәткечләре һәм һәр этапның бурычлары, шулай ук, муниципаль программаның вакытыннан алда үтәлешен үз эченә алу булырга тиеш.

Нәтижәләргә бәя бирү индикаторлары турында мәгълүматлар муниципаль программа максатлары, бурычлары, өзаралары киселешендә әлеге Тәртипнен 3 нче күшымтасында күрсәтелә.

Муниципаль программаның өченче бүлекендә еллар буенча һәм финанслау чыганакларына бүленеп, ресурс белән тәэммин итүне нигезләү булырга тиеш.

Моннан тыш, бу бүлектә бюджеттан тыш акча жәлеп итү мөмкинлеге яки мөмкин булмавы һәм программа өзараларын тормышка ашыруга муниципаль берәмлекләрнең бюджет акчаларын жәлеп итү мөмкинлеге һәм акчаны жәлеп итүнең төп механизминары тасвиrlанырга тиеш. Муниципаль программаның дүртгенче бүлекендә төп тәләпләр шуши Тәртипнен 5 нче бүлекендә күрсәтелгән.

Муниципаль программаның бишенче бүлекендә программаны тормышка ашырганда килеп чыгарга мөмкин булган социаль, икътисади һәм экологик нәтижәләр, шулай ук муниципаль программаның бюджет нәтижәлелеген бәяләү тасвиrlанырга тиеш.

2.3. Муниципаль программада катнашучылар муниципаль программаның алар тарафыннан тормышка ашырыла торган төп өзараларга һәм ярдәмчел программаларга кагыла торган өлешенең проектина килешү төзиләр. Муниципаль программага ярдәмчел программаны керткәндә, ярдәмче программаның заказчысының вәкиле белән килештерү дә житә (берничә заказчы вәкиле булганда, ярдәмче программа координаторы белән).

### **3. Муниципаль программага экспертиза һәм бәяләмә**

3.1. Муниципаль программаның проектиң бәяләүне Башкарма комитет, төп игътибарны түбәндәгеләргә юнәлтеп үзе башкара:

- программа өзараларның нигезләнгән булуы, комплекслыгы һәм экологик куркынычсызлыгы, аларны тормышка ашыру сроклары;
- финанслау күләмнәренең нигезләнүе;
- муниципаль программаны гамәлгә ашыру өчен бюджеттан тыш акчалар жәлеп ителүе;
- муниципаль программаның үтәлеш механизмның нәтижәлелеге;
- муниципаль пограмманың тулаем алганда социаль–иктисади нәтижәлелеге, программаны тормышка ашырудан соң көтелгән ахыргы нәтижәләре һәм жирлектәге халыкның тормыш сыйфаты күтәрелү бәяләмәсенә йогынтысы.

3.2. Жирлекнен Башкарма комитеты муниципаль программаларның проектларын бәяләгәннән соң, кирәк булса, алар шулай ук маxсус (билгеле бер өлкәдә маxсус белемнәр таләп иткән мәсьәләләрне өйрәнү) һәм бәйсез экспертиза узарга тиешләр.

Әлеге Тәртип буенча каралган экспертиза барышында муниципаль программаларның проектларының куела торган таләпләргә туры килүе билгеләнә, кирәк булган очракта, муниципаль программаларның проектларын эшләп бетерү буенча тәкъдимнәр формалаша.

Муниципаль программа проекты каралганда һәм кабул иткәндә махсус һәм бәйсез экспертизаларның нәтижәләре исәпкә алына.

#### **4. Муниципаль программаларны финанслау**

4.1. Расланган муниципаль программалар жирле бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар хисабына тормышка ашырылалар.

4.2. Муниципаль программада федераль һәм республика бюджетыннан акчалар каралган булырга мөмкин.

4.3. Муниципаль программаны гамәлгә ашыру өчен махсус фондлар оештырыларга мөмкин. Әлеге фондларларга юллана торган акчаларның чыганаклары булып: оешма һәм предприятие карамагында калган табыш, жирлекнең бюджет һәм бюджеттан тыш акчалары һәм башкалар чыганаклар булырга мөмкин.

#### **5. Муниципаль программаларны гамәлгә ашыру буенча идарә һәм аның утәлешен контролльдә тоту**

5.1. Муниципаль программаны гамәлгә ашыру буенча идарәнен ысууллары һәм формалары муниципаль заказчы белән билгеләнә.

Программада муниципаль заказчының-координаторның һәм муниципаль программаны башкаручыларның, программаны тормышка ашыру вакытлары һәм күләмнәре өлешендә, үзара бәйләнешлеге чагылсыз тиеш.

Муниципаль программаны гамәлгә ашыру, гамәлдәге федераль законга таянып, муниципаль программаның заказчысы һәм программа чараларын гамәлгә ашыручы һәрбер башкаручы белән муниципаль ихтыяжларны канәгатьләндерү өчен продукция алуга һәм тәэммин итүгә кабул ителгән муниципаль контрактлар (шартнамәләр) нигезендә башкарыла.

5.2. Муниципаль программаны башкаручы, буленеп берелә торган муниципаль программаның финанс чараларын исәпкә алыш, чираттагы финанс елына ел саен максат индикаторларын, муниципаль программаны гамәлгә ашыру өчен чыгымнарны, муниципаль программаны гамәлгә ашыру механизминарын һәм аны башкаручылар составын аныклый.

5.3. Муниципаль программага яңа ярдәмче программалар өстәү һәм аларны раслау муниципаль программаларны эшләп чыгару һәм гамәлгә ашыру билгеләгән тәртиптә башкарыла.

5.4. Муниципаль программаларны башкаручылар жирлек Башкарма комитетына программаларның эш барышын тормышка ашыру турында мәгълүматны һәм финанс чараларын кулануның нәтижәлелеген юнәлтәләр.

Еллык гомуми хисапка эшләнмәгән чаралар турында мәгълүмат та кертелергә тиеш.

5.5. Еллык хисап әлеге Тәртипнәң 4 нче күшүмтасы билгеләгән форма буенча тутырылган статистик мәгълүматны һәм түбәндәгә бүлекләрдән торган аналитик мәгълүматны үз эченә ала:

- а) хисап чорында ирешелгэн конкрет нәтижәләр;
- б) билгеләнгән вакытта башкарылган һәм башкарылмаган эшләр (сәбәпләрен күрсәтеп), чаралар исемлеге;
- в) муниципаль программаны тормышка ашыру барышына йогынты ясаган факторларны анализлау;
- г) чараларны башкару өчен бюджет ассигнованияләре һәм башка чараларны файдалану турында мәгълүматлар;
- д) муниципаль программага муниципаль заказчы керткән үзгәрешләр турында мәгълүмат.

Муниципаль программаларның план һәм хакыйкый нәтижә курсәткечләре арасында әһәмиятле аерма булган очракта, аларга йогынты ясаган факторларга анализ ясала. Анализ вакытында муниципаль заказ бирүче тәэсир итә ала торган эчке факторлар һәм ача бәйле булмаган тышкы факторлар аерылып күрсәтелә.

## **6. Муниципаль программаларның нәтижәлелеген бәяләү**

**6.1. Муниципаль программаны тормышка ашыру нәтижәлелеген бәяләү түбәндәгечә үткәрелә:**

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле: тулаем алганда муниципаль программының бурычларын үтәү һәм максатларга ирешү дәрәҗәсен бәяләү, түбәндә күрсәтелгән 1 таблицадагы формула буенча, муниципаль программының ирешелгән индикатор күрсәткечләрен пландагы күрсәткечләр белән чагыштырып башкарыла:

$$Сд = Зф / Зп * 100\% ,$$

монда:

Сд - максатларга ирешү (бурычларны чишү) дәрәҗәсен бәяләү;

Зф - дәүләт программының хакыйкый мәгънәсе (курсәткече);

Зп - көтелгән үсеш тенденциясе булып үсеш торган муниципаль программының (индикаторлар (курсәткечләр) өчен) пландагы индикаторы мәгънәсе (курсәткече), яки

Сд = Зп / Зф \* 100% (көтелгән күрсәткечләр тенденциясе кимү булган индикаторлар (курсәткечләр) өчен);

2) планлаштырылган чыгымнарның дәрәҗәсе һәм жирле бюджет акчаларын һәм муниципаль программының ресурслар белән тәэммин итүче башка чыганакларын нәтижәле файдалану дәрәҗәсе тәңгәллеге – муниципаль программының тулаем һәм

ярдэмче программаларның фактта һәм планда булган финанслау күләмнәренең, һәм ярдэмче программаларның тулаем (терле дәрәжәге бюджетлар, бюджеттан тыш чыганаклар) барлық ресурс белән тәэмин итүче чыганаклардан да фактта һәм планда булган финанслау күләмнәренең тәңгәллеген чагыштырып, түбәндәге формула буенча исәпләнә:

$$У\phi = \Phi\phi / \Phi\pi * 100\% ,$$

биредә:

У\phi - муниципаль программаларны (ярдэмче программаларны) гамәлгә ашыру буенча тәп чарапарны финанслау дәрәжәсе;

Ф\phi - муниципаль программаларны (ярдэмче программаларны) гамәлгә ашыру ёчен юнәлдерелгән чарапарның финанс ресурсларының факттагы күләме;

Ф\pi - билгеле хисап чорында муниципаль программаларны (ярдэмче программаларны) тормышка ашыруга юнәлдерелгән финанс ресурсларының план күләме.

3) ярдэмче программаларның тәп чарапарын башкаруның турадан-туры нәтижәсе булган факттагы һәм еллык муниципаль программаны гамәлгә ашыру планнары нигезендә, план күрсәткечләрен елларга бүлеп чагыштыру нигезендә муниципаль программаларны гамәлгә ашыру чарапарының дәрәжәсе (турыйдан-туры көтелгән күрсәткечләрне гамәлгә ашыру нәтижәләре) билгеләнә.

Муниципаль программалар гамәлгә ашыруучы чираттагы ел башына кадәр жаваплы башкаруучы муниципаль программаның (ярдэмче программаларның) һәр күрсәткеченә (индикаторына) муниципаль программаларны гамәлгә ашыруны чагылдырылган түбәндәге интерваллар күрсәткечләрен билгели:

югары нәтижәлелек дәрәжәсе;  
канәгатьләндерерлек нәтижәлелек дәрәжәсе;  
канәгатьләндерелмәслек нәтижәлелек дәрәжәсе.

Муниципаль программада югары нәтижәлелек дәрәжәсе тиешле елга интервалның түбән чиге планлаштырылган күрсәткечтән (индикатордан) пландагы үсешнең 95 процент күрсәткеченнән (индикатордан) башлап; муниципаль программаның канәгатьләндерерлек нәтижәлелек дәрәжәсе тиешле елга планлаштырылган күрсәткечтән интервалның түбән чиге тиешле пландагы үсешнең 75% күрсәткеченнән башлап билгеләнә. Муниципаль программаны тормышка ашыруда югары нәтижәлелек дәрәжәсе буларак билгеләнә, әгәр дә:

муниципаль программаның һәм аның ярдэмче программаларының югары нәтижәлелек дәрәжәсе планга туры килгән интервал зурлығының 95% һәм аннан күбрәк күрсәткечләр билгеләсә;

муниципаль программаның төп чарапарын (Уф) финанслауны гамәлгә ашыру дәрәжәсе кименде 95% тәшкил итсә, ярдәмче муниципаль программаларның төп чарапарын (Уф) финанслау, гамәлгә ашыру дәрәжәсе ким дигәндә 90% тәшкил итсә;

хисап елында планлаштырылган чарапарның кименде 95% тулы күләмдә үтәлсә.

Муниципаль программаны тормышка ашыруда канәгатъләндерерлек нәтижәлелек дәрәжәсе буларак билгеләнә, әгәр дә:

муниципаль программаның һәм аның ярдәмче программаларының югары нәтижәлелек дәрәжәсе планга туры килгән интервал зурлығының 80% һәм андан күбрәк күрсәткечләр билгеләсә;

муниципаль программаның төп чарапарын (Уф) финанслауны гамәлгә ашыру дәрәжәсе кименде 70% тәшкил итсә;

хисап елында планлаштырылган чарапарның кименде 80% тулы күләмдә үтәлсә.

Әгәр муниципаль программаны гамәлгә ашыру югарыда китерелгән таләпләргә жавап бирмәсә, аны гамәлгә ашыру нәтижәлелек дәрәжәсе канәгатъләндерелмәслек дип бәяләнәчәк. Муниципаль программаларны тормышка ашыру барышы һәм нәтижәлелеген бәяләү туринда жыелма еллык хисап Биектау муниципаль районы сайтында Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр порталында авыл жирлекләре бүлегендә урнаштырыла.

6.2. Муниципаль программаларны координацияләү уздыруны һәм мониторинг нәтижәләрен гамәлгә ашыруны алдан карауны жирлек башлыгы башкара.

6.3. Жирлек Башкарма комитетының курсәтелгән бәяләү нәтижәләре буенча, элек расланган муниципаль программаны туктату яки чираттагы финанс елыннан башлап программаны үзгәрту туринда, шул исәптән, муниципаль программаны финанслау өчен бюджет ассигнованияләренең күләмен үзгәрту кирәклеге туринда, карар кабул итепергә мөмкин.

6.4. Муниципаль программага аның параметрларына тәэсир итүче үзгәрешләр кертү жаваплы башкаручының инициативасы буенча, яисә жирлек башлыгы курсәтмәләрен үтәү йөзеннән, шул исәптән, муниципаль программаны гамәлгә ашыру нәтижәләре мониторингы курсәткечләре буенча, әлеге Тәртип нигезендә башкарыла.

1 нче күшүмтә

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши авыл жирлегенең муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтижәлелеген бәяләү тәртибенә

## Муниципаль программаны эшләү һәм раслауның ЭТАПЛАРЫ һәм СРОКЛАРЫ

Муниципаль программаны эшләү һәм раслау вакытлары	Муниципаль программаны эшләү һәм раслау этаплары
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши авыл жирлегенең чираттагы финанс елына бюджет кабул итү елыннан алдан килгән ел	Муниципаль программаның проектын эзерләү
	Муниципаль программаның проектын килештерү
	Муниципаль программаның концепция проектын экспертизалау, шул исәптән, бәйсез экспертлар белән
	Муниципаль программаны раслау
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши авыл жирлегенең чираттагы финанс елына бюджет кабул итү елы	Муниципаль программаның проектын эзерләү
	Муниципаль программаның проектын килештерү
	Муниципаль программа проектын экспертизалау, шул исәптән, бәйсез экспертлар белән
	Муниципаль программаны раслау

2 нче күшымта

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши авыл жирлеге муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтижәлелеген бәяләү тәртибенә

2 нче номерлы форма

Муниципальной программаның  
ПАСПОРТЫ

Күрсәткечнең исеме	Күрсәткечнең билгеләмәсе
Муниципаль программаның исеме	
Муниципаль заказчы (муниципаль заказчы - координатор)	
Муниципаль программаның төп эшләүчеләре	
Муниципаль программаның максатлары һәм бурычлары	
Муниципаль программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары	
Ярдәмчел программалар исемлеге	
Муниципаль программаны финанслауның елларга бүлеп куләмнәре һәм чыганаклары	
Муниципаль программаның көтелгән ахыргы нәтижәләрен тормышка ашыру максатлары (аның нәтижәләрен бәяләү индикаторлары) елларга бүленгән бюджет нәтижәлелегенең күрсәткечләре	

3 нче күшымта

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Шәпши авыл жирлеге муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру hәм нәтижәлелеген бәяләү тәртибенә

### Значе номерлы форма

# Муниципаль программа нәтижәләренең МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ, БӘЯЛӘҮ ИНДИКАТОРЛАРЫ һәм программа чаралары буенча финанслау

4 нче күшымта

Татарстан Республикасы Биектау  
муниципаль районы Шәпши авыл  
жирлеге муниципаль программаларын  
эшләү, тормышка ашыру һәм  
нәтижәлелеген бәяләү тәртибенә

4 нче номерлы форма

Күрсәткечнең исеме	Күрсәткечнең билгеләмәсе
Муниципаль программаның реквизитлары, гамәлгә ашыру чоры	
Исәп тотучы оешманың исеме	
Муниципаль программаны раслау турындагы норматив хокукый актның исеме	
Формаларны төзү өчен жаваплы вазыйфаи зат (Ф.И.О., вазыйфасы, элемтә өчен телефон)	

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ елга  
муниципаль программаны тормышка ашыру турында  
**ХИСАП**

