



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## КАРАР

«22» сентябрь 2020 ел

№ 311

Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районының жылылык белән тәмин итү өлкәсендә коммуналь инфраструктура объектларына карата концессион килешүләр төзү һәм аларны тапшыру буенча чаралар планын («Юл картасы») раслау турында

Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы территориясендә концессия килешүләре шартларында муниципаль мөлкәттән файдалануга күчүне тәмин итү максатларында, «Концессион килешүләр турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрәндәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Жылылык белән тәмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы Башкарма комитеты

### КАРАР БИРӨ:

1. Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы коммуналь инфраструктурасы объектларына карата жылылык белән тәмин итү һәм аларны тапшыру өлкәсендә концессион килешүләр төзү буенча кушымтада бирелгән чаралар планын («Юл картасы») расларга.

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында Әгерже муниципаль районының рәсми сайтында (<https://agryz.tatarstan.ru>) урнаштырырга һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>) бастырып чыгарырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Житәкче вазыйфаларын башкаручы

И. И. Шәмсетдинов

**Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы коммуналь инфраструктурасы объектларына карата жылылык белән тәэмин итү һәм аларны тапшыру өлкәсендә концессион килешүләр төзү буенча кушымтада бирелгән чаралар планы («Юл картасы»)**

№	Чараның атамасы	Башкару сроклары	Тормышка ашыру нәтижеләре	Җаваплы башкаручылар
1	Системаларны техник тикшерү турында хисап әзерләү, жылылык белән тәэмин итү схемаларын актуальләштерү	20.09.2020	Хисап, жылылык белән тәэмин итүнең актуаль схемасы	И.И. ӘМР башкарма комитеты житәкчесе <b>И.И. Шәмсетдинов</b> , “Таткоммунэнерго” ААҖнең Әгерже участогы башлыгы <b>А.С. Авдеев</b>
2	КС төзү хокукына, конкурс комиссиясе составына, шул исәптән концессион килешү проектының тарифлар буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитеты белән килештерүгә, карарларны, конкурс документациясен (алга таба - КД) әзерләү, килештерү, раслау.	20.10.2020	КС төзү, конкурс комиссиясе, концессион килешү проектын раслау турында МБ карары.	Әгерже муниципаль районының жир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасы рәисе <b>Э.А. Поносов</b> , Әгерже муниципаль районы башкарма комитеты житәкчесенен икътисад буенча урынбасары <b>О.А. Баженова</b>
3	Конкурс документациясен һәм конкурс үткөрү турында хәбәрне рәсми бастырып чыгару	23.10.2020	МБ рәсми сайтында, МБ рәсми басмасында һәм рәсми <a href="http://www.torgi.gov.ru">www.torgi.gov.ru</a> сайтында урнаштырылган хәбәр һәм КД	Конкурс комиссиясе
4	Конкурста катнашу өчен гаризалар кабул итү	04.12.2020	Теркәлгән гаризалар	Конкурс комиссиясе, потенциалы концессионерлар

5	Комиссия утырышлары, конкурста катнашучыларга хэбэрнамэлэр жибэрү	17.12.2020	Конвертларны ачу беркетмәсе Гаризаларны бөялөү беркетмәсе (беренчел сайлап алу) Беркетмэләрне бастырып чыгару Конкурс тәкъдимен кертү буенча тәкъдим белән хэбэрнамэлэр жибэрелде	Конкурс комиссиясе
6	Конкурс тәкъдимнәрен кабул итү	22.03.2021	Теркәлгән конкурс тәкъдимнәре	Конкурс комиссиясе, потенциал концессионерлар
7	Конкурс тәкъдимнәре салынган конвертларны ачу, конвертларны ачу беркетмәсе	31.03.2021	Конвертларны ачу, конкурсны үткөрү нәтижәләре турында беркетмә	Конкурс комиссиясе
8	<i>Конкурс узмады (2-дән кимрәк заявка)</i>	Конкурсны узмаган дип тану турында карар кабул ителгән көннән алып 30 көн	<i>Бердәнбер мөрәҗәгать итүче белән килешү төзү турында карар кабул итү</i>	<i>Конкурс комиссиясе</i>
9	Конкурс үткөрү нәтижәләре турында беркетмә бастырып чыгару һәм концессион килешү төзү	конкурс уздыру нәтижәләре турында беркетмәгә имза салынган көннән башлап 25 эш көне	Төзелгән КС	Концедент, концессионер, муниципаль берәмлек