



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 ел, 16 февраль

г.Казань

КАРАР

№ 83

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

преамбулада «Указ» сүзен «указлар» сүзенә алмаштырырга, «2024 елга кадәр» сүзләреннән соң «, «2030 елга кадәр чорга Россия Федерациясе үсешенең милли максатлары турында» 2020 ел, 21 июль, 474 нче» сүзләрен өстәргә;

элегә карар белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турындагы нигезләмәне яңа редакциядә баян итәргә (кушымта итеп бирелә);

элегә карар белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлегенең функциональ структурасын яңа редакциядә баян итәргә (кушымта итеп бирелә);

элеген карар белән расланган Төбәк проект офисы составын яңа редакциядә баян итәргә (кушымтада бирелә).

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

А.В.Песошин

Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
2019 ел, 20 июнь, 504 нче
карары белән расланды
(Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
2021 ел, 16 февраль, 83 нче
карары редакциясендә)

Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында
нигезләмә

I. Гомуми нигезләмәләр

1. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру тәртибен билгели.

2. Әлеге Нигезләмәдә кулланыла торган терминнар һәм төшенчәләр:

милли проект - Россия Федерациясе Президентының «2024 елга кадәр чорга Россия Федерациясе үсешенә милли максатлары һәм стратегик бурычлары турында» 2018 елның 7 маендагы 204 номерлы һәм «2030 елга кадәр чорга Россия Федерациясе үсешенә милли максатлары турында» 2020 елның 21 июлендәге 474 номерлы указлары (алга таба - Указлар) белән билгеләнгән максатларга һәм максатчан күрсәткечләргә ирешүне, бурычларны үтәүне тәмин итә торган проект (программа), шулай ук шулай ук, кирәк булганда, Россия Федерациясе Президентын йөкләмәсе һәм (яисә) күрсәтмәсе, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе йөкләмәсе, Россия Федерациясе Президенты каршындагы стратегик үсеш һәм милли проектлар советы (алга таба - Совет), Совет президиумы карары буенча һәм Указлар нигезендә эшләнәргә тиешле өстәмә күрсәткечләргә ирешү һәм өстәмә бурычлар үтәү;

федераль проект - Федерациясе Президентын йөкләмәсе һәм (яисә) күрсәтмәсе, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе йөкләмәсе, Совет, Совет президиумы карары, тиешле милли проект кураторы йөкләмәсе буенча максатларга, максатчан һәм өстәмә күрсәткечләргә ирешүне, милли проект бурычларын үтәүне һәм (яисә) башка максатларга һәм күрсәткечләргә ирешүне тәмин итә торган проект;

төбәк проекты - чаралар Татарстан Республикасының закон тарафыннан билгеләнгән вәкаләтләренә, шулай ук Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан муниципаль берәмлекләренә жирле әһәмияттәге мәсьәләләренә караган федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижеләренә ирешүне тәмин итә торган проект;

Төбәк проект офисы - Татарстан Республикасында төбәк проектларны гамәлгә ашыру кысаларында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршында төзелгән проект эшчәнлеген координацияләүгә һәм ведомствоара хезмәттәшлекне жайга салуга вәкаләтле коллегиаль киңәшмә орган;

Төбәк проект офисы житәкчесе - Татарстан Республикасы Премьер-министры;

Төбәк проект офисы секретаре - Татарстан Республикасы Премьер-министры

урынбасары - Татарстан Республикасы икътисад министры;

куратор - Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан билгелэнгән төбәк проектларны оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен җаваплы зат;

ведомство проект офисы - төбәк проектларны гамәлгә ашыру өчен җаваплы Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органында төзелгән һәм эшчәнлекләре максатларга, күрсәткечләргә, нәтижәләргә һәм контроль нокталарга ирешүгә, төбәк проектлар паспортлары нигезендә бурычлар һәм чаралар үтәүгә юнәлдерелгән Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органнары, башка органнар һәм оешмалар вәкилләрен үз эченә алган проект офисы;

төбәк проект житәкчесе - Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органы житәкчесе, аңа Татарстан Республикасы Президенты һәм (яисә) төбәк проект офисы житәкчесе карары буенча максатларга, күрсәткечләргә һәм нәтижәләргә ирешкән, тиешле төбәк проект паспортында күрсәтелгән бурычларны һәм чараларны үтәгән өчен шәхси җаваплылык йөкләнә;

төбәк проекты администраторы - төбәк проектны гамәлгә ашыруны оештыру-методик һәм аналитик озата баруны гамәлгә ашыручы төбәк проект житәкчесе урынбасары;

төбәк проектта катнашучылар - Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органнары, төбәк проектны гамәлгә ашыруда кызыксынучы башка органнар һәм оешмалар;

проект эшчәнлегә - төбәк проектларны башлап җибәрүгә, эзерләүгә, гамәлгә ашыруга һәм тәмамлауга бәйле эшчәнлек.

3. Дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр булган документлардан һәм материаллардан тыш, төбәк проектлар паспортларын, аларны гамәлгә ашыру турында айлык, квартал саен һәм йомгаклау хисапларын, шулай ук проект эшчәнлеген гамәлгә ашырганда эшләнә торган башка документларны һәм материалларны формалаштыру, килештерү, раслау һәм урнаштыру «Электрон бюджет» ижтимагый финанслар белән идарә итүнең интеграцияләнгән мәгълүмат системасының милли проектлары белән идарә итү системасында гамәлгә ашырыла (алга таба - «Электрон бюджет» дәүләт мәгълүмат интеграцияләнгән системасы), аның компонентларын һәм модульләрен файдалануга тапшырган саен, дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр булган документлардан һәм материаллардан тыш, проект эшчәнлегә белән идарә итү органы исеменнән билгелэнгән тәртиптә эш итәргә вәкаләтле затларның квалификацияле имзасы имзаланган электрон документлар һәм материаллар гамәлгә кертелә.

«Электрон бюджет» ДМИСның тиешле компонентларын һәм модульләрен файдалануга тапшырганчы әлегә пунктның беренче абзацында күрсәтелгән документларны һәм материалларны булдыру, килештерү, раслау һәм бирү Татарстан Республикасының электрон документлар әйләнешенә бердәм ведомствоара системасында гамәлгә ашырыла.

«Электрон бюджет» ДМИСта вәкаләтле затларны теркәү, күрсәтелгән заявканы формалаштыру вәкаләтләре бирелгән Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органнары хезмәткәрләре тарафыннан «Электрон бюджет» ДМИС системасында электрон документ рәвешендә җибәрелә торган теркәлүгә заявканы нигезендә Россия Федерациясе Финанс министрлыгы рекомендацияләре нигезендә вәкаләтләр күрсәтелә.

4. Мәгълүматны һәм мәгълүматны жыю һәм эшкәртү, шулай ук төбәк проектларны гамәлгә ашыруга анализ «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасының (алга таба - «Идарә» ДМИС) милли проектларын гамәлгә ашыруны анализлау ярдәмче системасында һәм «Милли проектлар контроле» юнәлеше буенча Татарстан Республикасының мәгълүмат-аналитика системасында, аларның компонентларын һәм модульләрен файдалануга тапшырган саен гамәлгә ашырыла.

5. Чираттагы финанс елында һәм план чорында Татарстан Республикасында төбәк проектларны гамәлгә ашыруга бюджет ассигнованиеләрен планлаштыру чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы закон нигезендә гамәлгә ашырыла.

6. Төбәк проектларын эзерләү федераль дәрәжәдә расланган төбәк проектларны эзерләү буенча методик тәкъдимнәрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.

7. Төбәк проектларының максатчан һәм өстәмә күрсәткечләрен исәпләү түбәндәге шартларның берсе нигезендә гамәлгә ашырыла:

а) күрсәткечләр күрсәткечләрен исәпләү өчен федераль дәрәжәдә расланган һәм төбәк проектлар өчен кабул ителгән методикалардан файдаланып исәпләнелә;

б) күрсәткечләрнең кыйммәтләре статистик күзәтүнең мәгълүматларыннан файдаланып билгеләнә.

8. Әлеге Нигезләмә яисә Россия Федерациясенә һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары белән башкасы билгеләнмәгән булса, төбәк проектлар паспортларындагы, аларны үзгәртү турындагы сораулардагы, шулай ук аларны әлеге Нигезләмә нигезендә расланганчыга кадәр гамәлгә ашыру турындагы хисапларда булган мәгълүмат фаш ителергә (таратылырга) тиеш түгел.

II. Төбәк проекты башлап жибәрү

9. Төбәк проекты гамәлгә ашыру ведомство проект офисы, шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органнары һәм Татарстан Республикасы Президенты яисә Татарстан Республикасы Премьер-министры рәислегендә коллегияль органнар тарафыннан гамәлгә ашырылырга мөмкин.

Аның максатларга, максатчан һәм өстәмә күрсәткечләргә ирешүгә керткән өлеше, милли һәм (яисә) федераль проект бурычларын үтәүгә керткән өлеше төбәк проекты башлап жибәрүгә нигез булып тора.

10. Төбәк проекты гамәлгә кертү турындагы тәкъдим әлеге Нигезләмәгә 1 нче кушымта нигезендә форма буенча эшләнә.

11. Төбәк проект инициаторы күздә тотылган куратор, төбәк проект житәкчесе, төбәк проектын катнашучылар һәм кызыксынган башка яклар, шул исәптән Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән төбәк проектны башлап жибәрү турындагы тәкъдимне килештерүне тәэмин итә.

12. Әлеге Нигезләмәнең 9 - 11 пунктларына туры китереп эзерләнгән төбәк проекты инициатор тарафыннан Татарстан Республикасының электрон документлар әйләнеше бердәм ведомствоара системасында төбәк проекты офисы секретарен килештерү өчен төбәк проект инициаторы тарафыннан жибәрелә.

13. Төбәк проекты офисы секретаре Төбәк проекты офисы каравына төбәк проекты башлап жибәрү турында кергән тәкъдимне чыгара.

14. Төбәк проект офисы утырышында төбәк проектын башлап жибәрү турындагы тәкъдим хупланган очракта, төбәк проект житәкчесе тарафыннан төбәк проект паспорты эзерләнә.

Төбәк проект офисы утырышында хупланганнан соң, төбәк проекты офисының максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижәләренә ирешү өчен тәкъдим ителгән очракта, төбәк проекты житәкчесе белән Татарстан Республикасы территориясендә тиешле федераль проектның максатларга, күрсәткечләренә һәм нәтижәләренә ирешүне тәмин итүче төбәк проектны гамәлгә ашыру турында федераль проектның вәкаләтле житәкчесе белән килешү (өстәмә килешү) төзелә һәм төбәк проект паспорты эшләнә.

Төбәк проектын гамәлгә ашыру турында килешү төзү федераль дәрәжәдә расланган тәртиптә һәм үрнәк формалар нигезендә гамәлгә ашырыла.

III. Төбәк проекты паспортын эшләү

15. Төбәк проекты паспортын эшләү, тиешле федераль проект параметрларын, федераль башкарма хакимият органнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тәкъдимнәрен, төбәк проектында катнашучылар күздә тоткан башка органнар һәм оешмалар тәкъдимнәрен исәпкә алып, төбәк проекты житәкчесе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

16. Төбәк проекты паспорты үз эченә төбәк проекты атамасын, максатларны һәм күрсәткечләренә, шул исәптән Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан муниципаль берәмлекләр буенча (әгәр алар төбәк проектында катнашучы булсалар), күрсәткечләренә, бурычларны, нәтижәләренә, контроль нокталарны һәм чараларны исәпләү методикасын, төбәк проектын гамәлгә ашыру максатларына һәм күрсәткечләренә ирешүне, аларны финанс белән тәмин итү срокларын һәм күләмнәрен тәмин итүче чараларны, куратор турында мәгълүматны, төбәк проекты житәкчесе, төбәк проекты администраторы һәм төбәк проектында катнашучылар турында мәгълүматны, шулай ук төбәк проектын гамәлгә ашыруга юнәлтелгән федераль проект исемен (әгәр төбәк проектын гамәлгә ашыру федераль проектның максатларына ирешү, күрсәткечләренә һәм күрсәткечләренә ирешү максатларында гамәлгә ашырыла торган очракта) үз эченә ала.

Төбәк проекты паспорты федераль дәрәжәдә расланган методик тәкъдимнәр нигезендә эшләнә һәм раслана.

17. Төбәк проекты житәкчесе төбәк проектында катнашучылар белән төбәк проекты паспортын килештерүне тәмин итә.

18. Төбәк проекты паспортын килештерү барышында барлыкка килгән каршылыklar төбәк проектында катнашучылар белән бергә төбәк проекты житәкчесе тарафыннан карала һәм бетерелә.

19. Төбәк проекты житәкчесе төбәк проектында катнашучылар белән килештерелгән төбәк проекты паспортын, тиешле нигезләүче материаллар кушымтасы белән, төбәк проекты офисы секретарена карауга жибәрә.

20. Төбәк проекты паспортына карата каршылыklar булган очракта аны Төбәк проект офисы секретарена карауга кертү каршылыklar таблицасы белән мөмкин.

21. Төбәк проект офисы секретаре, түбәндәге карарларның берсен кабул итү

максатыннан, төбәк проектының кергән паспортын карый:

- а) төбәк проекты паспортын килештерү турында карар;
- б) төбәк проекты паспортын эшләп бетерү кирәклегенә турында карар.

22. Төбәк проекты житәкчесе төбәк проектында катнашучылар, Төбәк проект офисы секретаре белән килештерелгән төбәк проекты паспортын кураторга, тиешле нигезләү материаллары белән, карау өчен жиберә.

23. Куратор, түбәндәге карарларның берсен кабул итү максатыннан, төбәк проектының кергән паспортын карый:

- а) төбәк проекты паспортын килештерү турында карар;
- б) төбәк проекты паспортын эшләп бетерү кирәклегенә турында карар.

24. Төбәк проекты житәкчесе төбәк проектын катнашучылар, төбәк проекты офисы секретаре һәм төбәк проекты паспортының кураторы белән килештерелгән төбәк проекты офисы житәкчесенә, тиешле нигезләү материаллары белән, карауга жиберә.

25. Төбәк проект офисы житәкчесе түбәндәге карарларның берсен кабул итү максатыннан төбәк проектының кергән паспортын карый:

- а) төбәк проекты паспортын раслау турында карар;
- б) төбәк проекты паспортын эшләп бетерү кирәклегенә турында карар.

26. Әлегә Нигезләмәнең 21, 23, 25 пунктларында күрсәтелгән төбәк проекты паспортын эшләп бетерү кирәклегенә турында карар кабул ителгән очракта, төбәк проекты житәкчесе төбәк проекты паспортын эшләп бетерүне һәм әлегә Нигезләмәнең 17 - 24 пунктлары нигезендә төбәк проекты паспортын кабат килештерүне тәмин итә.

27. Төбәк проектының гамәлгә ашыру федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижеләренә ирешү өчен гамәлгә ашырылган очракта, Төбәк проект офисы житәкчесе тарафыннан расланган төбәк проектының паспортын федераль башкарма хакимият органына жиберү төбәк проекты житәкчесе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

28. Төбәк проекты житәкчесе карары буенча тиешле төбәк проекты нигезләмәләрен өстәмә детальләштерү максатларында аны гамәлгә ашыру чаралары планы эшләнәргә мөмкин.

Төбәк проектының гамәлгә ашыру чаралары планы чираттагы финанс елына эшләнә һәм төбәк проекты житәкчесе тарафыннан раслана.

29. Төбәк проекты житәкчесе төбәк проекты паспортының һәм төбәк проектының гамәлгә ашыру турындагы килешүнең агымдагы редакциясенә (төбәк проектының гамәлгә ашыру федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижеләренә ирешү өчен гамәлгә ашырылган очракта) Татарстан Республикасы Президенты һәм төбәк проектының гамәлгә ашыру турында төбәк проекты офисы кабул иткән карарларны исәпкә алып туры килүен тәмин итә.

IV. Төбәк проектларын гамәлгә ашыру мониторингы

30. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мониторинглау төбәк проектларын паспортларында расланган план параметрларынан факттагы параметрларны жыю буенча чаралар системасыннан гыйбарәт.

31. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мониторинглау аларның паспортларын раслау турында карар кабул ителгән вакыттан гамәлгә ашырыла һәм аларны тәмамлау турында карар кабул ителгән вакытта тәмамлана.

32. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мониторинглау, хисаплар эзерләүне дә кертеп, федераль дәрәжәдә расланган методик рекомендацияләрне һәм күрсәтмәләрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.

33. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мониторинглау барышында айлык һәм квартал саен хисаплар төзелә. Квартал саен хисаплар үсә барган нәтижә белән формалаша.

Ай саен һәм квартал саен бирелә торган хисапларга төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат кертелә, анда шул исәптән бурычларны үтәү турында факттагы һәм фаразланган белешмәләр, күрсәткечләр, нәтижәләр, контроль нокталар һәм тиешле проектлар үтәлеше турында белешмәләр, шулай ук төбәк проектларны гамәлгә ашыру рисклары турында мәгълүмат, башка белешмәләр (алга таба - төбәк проектларны гамәлгә ашыру турында мәгълүмат) керә.

Төбәк проектларын гамәлгә ашыру турындагы хисапларда булган белешмәләр төбәк проектларында житәкчеләр, администраторлар һәм катнашучылар эшчәнлегенә нәтижәләгән бәяләгәндә кулланыла.

34. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мониторинглауны гамәлгә ашыру максатларында «Электрон бюджет» ДМИСта һәм «Милли проектлар контроле» юнәлеше буенча Татарстан Республикасының мәгълүмат-аналитика системасында булган мәгълүмат файдаланыла.

35. Төбәк проектларын гамәлгә ашыру турындагы мәгълүматның дөреслеген раслау «Идарә» ДАМСта алына торган һәм эшкәртелә торган мәгълүматлар нигезендә, аның дүлэт мәгълүмат системалары һәм федераль башкарма хакимият органнарының, башка органнарының һәм оешмаларның, Татарстан Республикасы дүлэт хакимияте органнарының тиешле документларны (хокукларны, гамәлләрне, хужалык эшчәнлегә фактларын) бирү һәм (яисә) теркәү функцияләрен башкаручы мәгълүматы яисә эшчәнлекнең тиешле өлкәсендә контроль (күзәтчелек) функцияләрен, шулай ук федераль дәрәжәдә расланган регламент нигезендә «Электрон бюджет» ЮХИДИ мәгълүматларын исәпкә алганнан соң гамәлгә ашырыла.

Тиешле мәгълүмат системаларын интеграцияләү алдыннан төбәк проектларын гамәлгә ашыру турындагы мәгълүматның дөреслеген «Электрон бюджет» ДМИСта төбәк проектлары житәкчеләре бирә торган мәгълүмат һәм мәгълүматлар нигезендә раслау гамәлгә ашырыла.

36. Төбәк проектында катнашучылар «Электрон бюджет» ДМИСта тиешле күрсәткечләргә ирешү турында мәгълүмат, аларның җаваплы башкаручылары түбәндәгеләр булган контроль нокталарга һәм нәтижәләренә ирешү турында мәгълүмат бирәләр:

аларның казанышларының планлы һәм (яисә) факттагы датасыннан соңга калмыйча - нәтижәләренә һәм контроль нокталарның факттагы кыйммәтләре буенча;

хисап аеннан соң килүче айның икенче эш көненнән соңга калмыйча яисә күрсәткечләренә исәпләүнең билгеләнгән датасыннан соңга калмыйча - күрсәткечләренә факттагы күрсәткечләре буенча;

хисап аеннан соң килүче айның икенче эш көненнән дә соңга калмыйча, - алдагы хисап чорларында күрсәткечләргә, нәтижәләргә, контроль нокталарга ирешү турында фаразланган күрсәткечләр һәм төбәк проектларны гамәлгә ашыру куркынычлары турында белешмәләр.

37. Ведомство проект офислары ай саен тиешле төбәк проектларында катнашучылар тарафыннан тәкъдим ителгән төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат жыю һәм тикшерү үткәрә, хисап аеннан соң икенче эш көненнән дә соңга калмыйча, аны Төбәк проект офисы секретарена тапшыра.

Төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат шул исәптән төбәк проектлар бюджетларының үтәлеше турындагы белешмәләрне дә үз эченә ала.

38. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы ай саен, хисап аеннан соң килүче икенче эш көненнән дә соңга калмыйча, хисап датасына торышы буенча төбәк проектларын гамәлгә ашыруга каралган бюджет ассигнованиеләре өлешендә Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турындагы оператив мәгълүматны «Электрон бюджет» ДМИСка жиберә.

39. Төбәк проект офисы секретаре төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында кергән мәгълүматның актуальлеген һәм актуальлеген, тулылыгын һәм корректлыгын тикшереп тора һәм түбәндәге карарларның берсен кабул итә:

а) төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүматны килештерү турында карар;

б) төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүматны эшләп бетерергә кирәк дигән карар.

40. Әлеге Нигезләмәнең 39 пункттында күрсәтелгән төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүматны эшләп бетерү кирәклеген турында карар кабул ителгән очракта, ведомство проект офислары төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүматны катнашучылар тарафыннан эшләп бетерүне һәм аны кабат тТөбәк проект офисы секретарена карауга жиберүне тәмин итә.

41. Төбәк проект офисы секретарен килештерү өчен төбәк проектларны гамәлгә ашыру турында хисаплар ай саен, хисап аеннан соң килүче айның икенче эш көненнән дә соңга калмыйча, төбәк проектларны гамәлгә ашыру турында төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат нигезендә төбәк проект офисы секретаре тарафыннан алдан килештерелгән мәгълүмат нигезендә төзелә һәм төбәк проектлар житәкчеләре тарафыннан жиберелә.

42. Төбәк проектларны житәкчеләре төбәк проектларны гамәлгә ашыру турында хисапларда булган белешмәләрнең дөреслеген, актуальлеген һәм тулылыгын өчен җаваплы булалар.

43. Төбәк проект офисы секретаре төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында кергән хисапларны карый һәм түбәндәге карарларның берсен кабул итә:

а) төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында хисапларны килештерү турында карар;

б) төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында хисапларны эшләп бетерү кирәклеген турында карар.

44. Әлеге Нигезләмәнең 43 пункттында күрсәтелгән төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында хисапларны эшләп бетерү кирәклеген турында карар кабул ителгән очракта, төбәк проекты житәкчесе төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында

хисапларны эшләп бетерүне һәм аларның кабат юнәлешләрен Төбәк проект офисы секретарена карауга тәэмин итә.

45. Төбәк проект офисы секретаре хисап аеннан соң килүче айның бишенче эш көненнән дә соңга калмыйча федераль проектлар житәкчеләренә һәм Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгына төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат жиберүне тәэмин итә.

V. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруга анализ

46. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруны анализлау төбәк проектларын гамәлгә ашыру барышында алына торган һәм файдаланыла торган белешмәләренә һәм мәгълүматның дөреслеген билгеләү, төбәк проектлары күрсәткечләрен исәпләү өчен кулланыла торган методикаларны булдыру (корректировка), төбәк проектларын гамәлгә ашыру барышына йогынты ясый торган факторларны һәм куркынычларны билгеләү, аларны гамәлгә ашыру барышын фаразлау, мөмкин булган корректлы гамәлләрне билгеләү һәм гамәлгә ашыру буенча карарлар кабул итү өчен тәкъдимнәр әзерләү чаралары системасыннан гыйбарәт.

47. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруга анализ «Идарә» ДАИСтан файдаланып гамәлгә ашырыла, анда түбәндәгеләр тәэмин ителә:

төбәк проектларын гамәлгә ашыру турындагы мәгълүматларның һәм белешмәләренә дөреслеген раслау;

төбәк проектларны гамәлгә ашыруның нәтижәләгән бәяләү, шул исәптән күрсәткечләренә, нәтижәләренә, контроль нокталарның казанышларын бәяләү һәм төбәк проектлары бурычларын үтәү;

төбәк проектларының альтернатив күрсәткечләрен (күрсәткечләр төркемнәрен) исәпләү;

альтернатив методикалар буенча төбәк проектлары күрсәткечләрен исәпләү;

төбәк проектларын гамәлгә ашыру барышының факторларын һәм куркынычларын бәяләү һәм аларны гамәлгә ашыру барышын фаразлау;

төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүматны автоматлаштырылган жыю.

48. «Идарә» ДАИСның тиешле компонентларын һәм модульләрен файдалануга тапшырганчы төбәк проектларны гамәлгә ашыруны анализлау «Электрон бюджет» ДМИСда һәм «Милли проектлар контроле» юнәлеше буенча Татарстан Республикасының мәгълүмат-аналитика системасында булган мәгълүмат нигезендә гамәлгә ашырыла.

49. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруны анализлау нәтижәләре, шулай ук аларны гамәлгә ашыруның нәтижәләгән арттыру буенча тәкъдимнәр кирәк булганда, Төбәк проект офисы житәкчесе булып тора.

50. Төбәк проект офисы житәкчесе карары буенча төбәк проектларын гамәлгә ашыруны анализлау нәтижәләре Төбәк проект офисы утырышына чыгарылырга мөмкин, шулай ук аларны карау һәм корректлаучы гамәлләр турында карарлар кабул итү максатларында Татарстан Республикасы Президентына жиберелергә мөмкин.

VI. Төбәк проектларына үзгәрешләр кертү

51. Төбәк проектларын гамәлгә ашыруга бәйле йөкләмәләрне үтәү һәм Татарстан Республикасы Президенты күрсәтмәләрен, Төбәк проект офисы карарларын үтәү максатларында, шулай ук төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мониторинглау һәм анализлау нәтижәләре буенча төбәк проектлар паспортына үзгәрешләр кертеләргә мөмкин.

52. Төбәк проектын гамәлгә ашыру федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижәләренә ирешү өчен гамәлгә ашырылган очракта, мондый төбәк проекты паспортына үзгәрешләр кертү өчен аны тиешле федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижәләренә туры китерү нигез була.

53. Төбәк проектлары паспортына үзгәрешләр кертүнең нигезен шулай ук аларны чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы законга туры китерү тәшкил итә.

Чираттагы финанс елына төбәк проектларын ел саен актуальләштерү һәм планлаштыру чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон кабул ителгәннән соң өч атнадан да соңга калмыйча гамәлгә ашырыла.

54. Төбәк проекты паспортына үзгәрешләр кертү әлеге Нигезләмәнең 17 - 29 пунктлары нигезендә тиешле төбәк проектынның паспортын үзгәртүгә сорату килештерелгәннән соң төбәк проекты житәкчесе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

55. Төбәк проекты паспортын үзгәртүгә юллаганда, 19, 22, 24 пунктлар нигезендә төбәк проекты житәкчесе Төбәк проект офисы секретарена, кураторга, Төбәк проект офисы житәкчесенә, әлеге Нигезләмәгә 2 нче кушымта нигезендә форма буенча төбәк проекты паспортына кертелә торган үзгәрешләр турында мәгълүматны жиберүне тәмин итә.

VII. Төбәк проектын тәмамлау

56. Төбәк проектын тәмамлау түбәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

а) план - максатларга һәм күрсәткечләргә ирешү, төбәк проекты бурычларын үтәү йомгаклары буенча;

б) вакытыннан алда - төбәк проектына карата Төбәк проект офисы тарафыннан тиешле карар кабул ителгәндә йә төбәк проектын гамәлгә ашыру федераль проектка карата тиешле карар кабул ителгәндә федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижәләренә ирешү өчен гамәлгә ашырылса.

57. Төбәк проекты вакытыннан алда тәмамланган очракта, төбәк проекты житәкчесе төбәк проектын гамәлгә ашыруны вакытыннан алда төгәлләү турындагы тәкъдимне төбәк проектында катнашучылар һәм куратор белән килештереп, әлеге Нигезләмәгә 3 нче кушымта нигезендә жиберә.

58. Төбәк проект офисы секретаре Төбәк проект офисын карауга төбәк проектын вакытыннан алда төгәлләү турында кергән тәкъдимне чыгара.

59. Төбәк проектын гамәлгә ашыру тәмамлангач, төбәк проекты житәкчесе тарафыннан әлеге Нигезләмәнең 36 - 41 пунктлары нигезендә төбәк проектын гамәлгә ашыру турында йомгаклау хисабы төзелә.

60. Төбәк проект офисы секретаре Төбәк проект офисына төбәк проектын

гамэлгэ ашыру турында йомгаклау хисабын кертэ.

61. Төбэк проект офисы төбэк проектын гамэлгэ ашыру турында йомгаклау хисабын карый һәм түбэндәге карарларның берсен кабул итэ:

а) төбэк проектын гамэлгэ ашыру турында йомгаклау хисабын раслау турында карар;

б) төбэк проектын гамэлгэ ашыру турында йомгаклау хисабын эшлэп бетерергэ кирэк дигән карар, аны эшлэп бетерү срогын күрсәтеп һәм искәрмәләрне бетергәннән соң Төбэк проект офисы утырышында кабат карау.

62. Әлеге Нигезләмәненң 61 пункттындагы «б» пунктчасында күрсәтелгән төбэк проектын гамэлгэ ашыру турында йомгаклау хисабын эшлэп бетерү кирәклегә турында карар кабул ителгән очракта, төбэк проекты житәкчесә төбэк проектын гамэлгэ ашыру турында йомгаклау хисабын эшлэп бетерүне һәм әлеге Нигезләмәненң 59 пункты нигезендә Төбэк проект офисы секретарена әлеге хисапның кабат юнәлтүне тәэмин итә.

63. Төбэк проектын гамэлгэ ашыру федераль проектынң максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижәләренә ирешү өчен гамэлгэ ашырылган очракта, Төбэк проект офисы секретаре төбэк проектын гамэлгэ ашыру турында Төбэк проект офисы тарафыннан расланган йомгаклау хисабының юнәлтүне тиешле федераль проект житәкчесенә һәм Россия Федерациясә Икътисадый үсеш министрлығына тәэмин итә.

64. Төбэк проект офисы тәкъдиме буенча төбэк проектын гамэлгэ ашыру турында йомгаклау хисабы Россия Федерациясә Хөкүмәтененң проект офисы каравына кертелергә мөмкин.

Татарстан Республикасы
Хөкүмәтендә проект
эшчәнлеген оештыру
турындагы нигезләмәгә
1 нче кушымта

Форма

Төбәк проекты башлап жибәрү турындагы тәкъдим

Төбәк проекты инициаторы (Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органы исемә, ведомство проект офисы исемә, Татарстан Республикасы Президенты яисә Татарстан Республикасы Премьер-министры рәислегендә коллегиаль орган исемә)	
Төбәк проекты исемә	
Төбәк проекты кыскача тасвирлау	
Төбәк проектының максаты (төбәк проекты гамәлгә ашырудан көтелгән социаль-иқтисадый нәтижәне чагылдырырга тиеш, төбәк проекты гамәлгә ашырыла торган реаль шартларда ирешеп була)	
Төбәк проектның бурычлары (төбәк проектны гамәлгә ашыру механизмнарын аларның нәтижәлеген, житәрлек булуын һәм кирәклеген нигезләп кыскача тасвирлау)	
Төбәк проектның планлаштырылган нәтижәләре (төбәк проекты гамәлгә ашыруның чагыштырма нәтижәләре һәм аларның казанышлары сроклары)	
Төбәк проектының планлаштырылган күрсәткечләре (төбәк проекты гамәлгә ашыруның үлчәү күрсәткечләре һәм аларны гамәлгә ашыру сроклары)	
Төбәк проекты гамәлгә ашыру урыны	
Төбәк проекты гамәлгә ашыру чоры (этаплары)	
Төбәк проекты гамәлгә ашыруны финанс белән тәмин итүнең планлаштырыла торган күләме, млн. сум (төбәк проекты гамәлгә ашыру этапнары кысаларында финанслау чыганакларын (федераль бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты, жирле бюджетлар, бюджеттан тыш чыганаklar) күрсәтеп)	
Куратор (фамилиясе, исемә һәм атасының исемә (булган очракта), вазыйфасы)	
Төбәк проекты житәкчесе (фамилиясе, исемә һәм атасының исемә (булган очракта), вазыйфасы)	
Төбәк проекты администраторы (фамилиясе, исемә һәм атасының исемә (булган очракта), вазыйфасы)	

Төбәк проектында катнашучылар (исеме, фамилиясе, исеме һәм атасының исеме (булган очракта), жаваплы затлар вазыйфасы)	
Төбәк проектын гамәлгә ашыру турында килешү проектын реквизитлары (төбәк проект инициативасы федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижәләренә ирешү максатларында гамәлгә ашырылган очракта)	
Шәрехләр	

Татарстан Республикасы
Хөкүмәтендә проект
эшчәнлеген оештыру
турындагы нигезләмәгә
2 нче кушымта

Форма

Төбәк проект паспортына кертелә торган үзгәрешләр турында мәгълүмат

Төбәк проекты исеме	
Төбәк проекты паспортына кертелә торган беренче үзгәреш тасвирламасы	
Төбәк проекты паспортына кертелә торган беренче үзгәрешне нигезләү	
Төбәк проекты паспортына кертелә торган беренче үзгәрешләрнең төбәк проектны гамәлгә ашыруга йогынтысы	
Төбәк проекты паспортына кертелә торган n-нчы үзгәреш тасвирламасы	
Төбәк проекты паспортына кертелә торган n-нчы үзгәрешне нигезләү	
Төбәк проект паспортына кертелә торган n-нчы үзгәрешнең төбәк проектны гамәлгә ашыруга йогынтысы	
Шәрехләр	

Татарстан Республикасы
Хөкүмәтендә проект
эшчәнлеген оештыру
турындагы нигезләмәгә
3 нче кушымта

Форма

Төбәк проектын гамәлгә ашыруны вакытыннан алда тәмамлау турында тәкъдим

Төбәк проектын вакытыннан алда тәмамлау инициаторы (Татарстан Республикасы дәрүләр хакимияте башкарма органы исеме)	
Төбәк проекты исеме	
Төбәк проектын вакытыннан алда тәмамлауны нигезләү	
Төбәк проектынның ирешелгән нәтижәләре (төбәк проектын гамәлгә ашыру этаплары буенча)	
Төбәк проектынның ирешелгән күрсәткечләре (төбәк проектын гамәлгә ашыру этаплары буенча)	
Төбәк проектын гамәлгә ашыруны вакытыннан алда тәмамлау планлаштырыла торган срок	
Төбәк проектын гамәлгә ашыруны финанс белән тәмин итүнең үзләштерелгән күләме, млн. сум (төбәк проектын гамәлгә ашыру этаплары кысаларында финанслау чыганаclarын (федераль бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты, жирле бюджетлар, бюджеттан тыш чыганаclar) күрсәтеп)	
Төбәк проектын гамәлгә ашыруны вакытыннан алда тәмамлау турында килешү проекты реквизитлары (төбәк проектын вакытыннан алда тәмамлау тиешле федераль проектны вакытыннан алда тәмамлауга бәйле рәвештә гамәлгә ашырыла)	
Шәрехләр	

Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
2019 ел, 20 июнь, 504 нче
карары белән расланды
(Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
2021 ел, 16 февраль, 83 нче
карары редакциясендә)

Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлегенә функциональ структурасы

I. Гомуми нигезләмәләр

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә (алга таба - Структура) проект эшчәнлегенә чын структурасы Татарстан Республикасында проект эшчәнлегенә идарә органнары функцияләрен билгели.

2. Әлеге Структурада кулланыла торган терминнар һәм төшенчәләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 елның 20 июнендәге 504 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турындагы нигезләмәдә чагылдырылды.

3. Татарстан Республикасында төбәк проектларын гамәлгә ашыру максатларында проект эшчәнлегенә белән идарә итү органнары төзелә, алар түбәндәгеләрне үз эченә алалар:

а) Татарстан Республикасында проект эшчәнлегенә идарә итүнең даими органнары:

Төбәк проект офисы;

милли проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләрен алып баручы төбәк проект офисы секретаре булып торучы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органының структур бүлекчәләре;

б) Татарстан Республикасында төбәк проектларын гамәлгә ашыру максатларында төзелә торган проект эшчәнлегенә белән идарә итүнең вакытлыча органнары, аларга түбәндәгеләр керә:

ведомство проект офислары;

кураторлар;

төбәк проектлары житәкчеләре;

төбәк проектлары администраторлары;

в) кирәк булганда төзелә торган проект эшчәнлегенә идарә итүнең тәэмин итүче һәм ярдәмче органнары, аларга түбәндәгеләр керә:

эш төркемнәре (төбәк проектының берничә юнәлешә булса яисә берничә тармакка кагылса);

ижтимагый-эксперт советлары (Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органнары каршындагы ижтимагый советлар).

II. Төбәк проект офисы

4. Төбәк проект офисы эшчәнлегенә кураторлар, төбәк проектлар житәкчеләре, төбәк проектларында катнашучылар һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенен башка башкарма органнары вәкилләре жәлеп ителергә мөмкин.

5. Төбәк проект офисы составы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан раслана.

6. Төбәк проект офисын бер урынбасары булган житәкче житәкли.

7. Төбәк проект офисы житәкчесе төбәк проект офисы эшчәнлеген гомуми координацияли, төбәк проект офисы утырышларын алып бара, аның эш планы раслана.

төбәк проект офисы житәкчесе булмаганда, аның вәкаләтләрен төбәк проект офисы житәкчесе урынбасары башкара.

8. Төбәк проект офисы:

а) Татарстан Республикасында төбәк проектларын гамәлгә ашырганда гомуми координацияне һәм ведомствоара хезмәттәшлекне тәмин итә;

б) төбәк проектларын башлап жибәрү турындагы тәкъдимнәрне карый һәм Татарстан Республикасында төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында карар кабул итә;

в) төбәк проектлары паспортын, шулай ук аларга үзгәрешләр кертүгә соратуларны карый;

г) төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында йомгаклау хисапларын раслый;

д) төбәк проектларын гамәлгә ашыруны вакытыннан алда тәмамлау турында карар чыгара һәм кабул итә;

е) Россия Федерациясә Хөкүмәтенен проект офисына төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында йомгаклау хисапларын карауга жибәрү турында карар кабул итә;

ж) төбәк проектларында катнашучыларның һөнәри компетенцияләрен үстерү эшен оештыра;

з) Россия Федерациясә Хөкүмәтенен милли проектларга, федераль проектларга һәм төбәк проектларына карата проект офисы оештырган контроль чараларда катнаша, төбәк проектларына карата контроль чараларын мөстәкыйль оештыра.

9. Төбәк проект офисы житәкчесе:

а) төбәк проектлары паспортын һәм аларга үзгәрешләр кертү соратуларын раслый;

б) төбәк проектларын гамәлгә ашыру максатларында Россия Федерациясә бюджетыннан субсидияләр һәм башка бюджетара трансфертлар бирү турында килешү төзи;

в) Төбәк проект офисының контроль-күзәтчелек һәм хокук саклау органнары, сәяси партияләр, ижтимагый оешмалар һәм башка ижтимагый берләшмәләр белән үзара хезмәттәшлеген тәмин итә;

г) Татарстан Республикасы Президентына төзәтмәләр кабул итү максатларында төбәк проектларын гамәлгә ашыруны анализлау нәтижәләрен жибәрү турында карар кабул итә;

д) проект эшчәнлеген оештыруны, төбәк проектларында катнашучыларны мотивацияләү системасын булдыруны тәмин итә һәм аларны мотивацияләүне гамәлгә ашыру максатларында төбәк проектларында катнашучылар эшчәнлеген

нәтижелелеген бәяли;

е) Россия Федерациясе Хөкүмәтенен милли проектларга, федераль проектларга һәм төбәк проектларына карата проект офисы оештырган контроль чараларда катнаша, төбәк проектларына карата контроль чаралар турында карар кабул итә.

10. Төбәк проект офисы секретаре:

а) проект эшчәнлеген оештыру-методик һәм аналитик озата баруны гамәлгә ашыра, шул исәптән Татарстан Республикасында проект эшчәнлегенә буенча норматив хокукый актлар һәм методик документлар эшли;

б) «Электрон бюджет» ижтимагый финанслар белән идарә итүнең дәүләт интеграцияләнгән мәгълүмат системасының (алга таба - «Электрон бюджет» ДМИС) милли проектлары белән идарә итү ярдәмче системасында, «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасының милли проектларын гамәлгә ашыруны анализлау ярдәмче системасында һәм «Милли проектларны тикшереп тору» юнәлеше буенча Татарстан Республикасының мәгълүмат-аналитика системасында эшнә тәэмин итә һәм координацияли;

в) Төбәк проект офисын карауга төбәк проекты инициативасы турында керткән тәкъдимнә килештерә һәм чыгара;

г) тиешле федераль проектларның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижеләренә ирешүне тәэмин итә торган төбәк проектларын гамәлгә ашыру турындагы килешүләрдә билгеләнгән максатларга, күрсәткечләргә һәм нәтижеләргә ирешү өчен төбәк проектларында тәкъдим ителә торган чараларның житәрлек булуын бәяли;

д) төбәк проектлары паспортын һәм аларга үзгәрешләр кертүгә соратуларны килештерә;

е) йөкләмәләренә үтәү срокларын тикшереп тора һәм федераль һәм төбәк дәрәжәләрдә милли проектларны, федераль проектларны һәм төбәк проектларын гамәлгә ашыру кысаларында төзелә торган йөкләмәләренә үтәү барышына экспертиза ясай;

ж) ведомство проект офисларының, төбәк проектларында катнашучыларның, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенен бүтән башкарма органнарының һәм оешмаларның мәгълүмат һәм аналитик материалларын төбәк проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча компетенцияләре нигезендә соратып ала;

з) төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мониторинглауны һәм анализлауны тәэмин итә, шул исәптән төбәк проектларын гамәлгә ашыру куркынычларын ачыклау һәм бәяләү өлешендә, аларны киметү буенча тәкъдимнәр төзи;

и) проект эшчәнлеген гамәлгә ашырганда эшләнә торган документлардагы белешмәләренен дөреслеген һәм нигезлелеген тикшереп тора;

к) төбәк проектларында катнашучылар тарафыннан тәкъдим ителә торган төбәк проектларын гамәлгә ашыруның күрсәткечләренә, нәтижеләренә, контроль нокталарына һәм куркынычларына ирешү турында мәгълүматның (алга таба - төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат), шулай ук «Электрон бюджет» ДИМСка төбәк проектлар житәкчеләре тарафыннан бирелә торган айлык һәм квартал хисапларның үз вакытында тапшырылуын, актуальлеген, тулылыгын һәм корректлыгын тикшереп тора һәм күрсәтелгән хисапларны эшләп бетерү буенча тәкъдимнәр төзи;

л) федераль проектлар житәкчеләренә һәм Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгына төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында мәгълүматны һәм

төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында айлык һәм квартал хисапларны жиберүне тәмин итә;

м) төбәк проектларын гамәлгә ашыруны анализлау нәтижәләрен, шулай ук аларны гамәлгә ашыруның нәтижәләлеген арттыру буенча тәкъдимнәрне Төбәк проекты офисы житәкчесенә жиберә;

н) Россия Федерациясе Хөкүмәтенен, Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының проект офисы, Россия Федерациясе Хөкүмәте каршындагы Аналитик үзәкнең проект эшчәнлегә компетенцияләре үзәге һәм проект эшчәнлегендә башка катнашучылар соратуы буенча Татарстан Республикасында милли проектларны, федераль проектларны һәм төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында аналитик һәм башка материалларны бирә, моңа «Электрон бюджет» ДИМС булган мәгълүматлар һәм белешмәләр керми;

о) төбәк проектларны вакытыннан алда төгәлләү турында кергән тәкъдимнәрне карый һәм Төбәк проекты офисына карауга кертә;

п) төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында йомгаклау хисапларын карый һәм Төбәк проекты офисына раслауга кертә;

р) Төбәк проекты офисы утырышларына материаллар әзерләүне тәмин итә һәм аларда кабул ителгән карарларның үтәлешенә мониторинг ясый;

с) төбәк проектларында катнашучыларның үзара хезмәттәшлеген координацияләүне һәм исәпкә алуны, шулай ук төбәк проектларын гамәлгә ашыруда аларның мәшгульлек дәрәжәсен исәпкә алуны тәмин итә;

т) төбәк проектларын гамәлгә ашыруны мәгълүмати тәмин итүне координацияли;

у) Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенен җаваплы башкарма органнары белән берлектә Татарстан Республикасы Президенты эшчәнлегә нәтижәләлегенә төп күрсәткечләренә ирешүгә төбәк проектларның йогынтысын анализлай;

ф) Россия Федерациясе Хөкүмәтенен милли проектларга, федераль проектларга һәм төбәк проектларга карата проект офисы оештырган контроль чараларда катнаша;

х) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турындагы нигезләмәдә һәм проект эшчәнлегә өлкәсендәге башка норматив хокукый актларда каралган башка функцияләренә үти.

11. Төбәк проекты офисы утырышлары кирәк булганда уздырыла (уринга килеп һәм читтән торып рәвешләрендә).

12. Төбәк проекты офисы утырышын уздыру турындагы карар төбәк проект офисы житәкчесе яисә аның урынбасары тарафыннан кабул ителә.

13. Төбәк проекты офисы утырышларында кабул ителә торган карарлар беркетмә белән рәсмиләштерелә, аны төбәк проекты офисы секретаре рәсмиләштерә һәм төбәк проект офисы житәкчесе яисә аның урынбасары тарафыннан раслана.

14. Төбәк проекты офисы тавыш бирү яисә аның эгъзаларын язма сораштыру юлы белән карарлар кабул итәргә мөмкин.

15. Төбәк проекты офисы эгъзалары утырышларда шәхсэн үзләре катнаша (алмаштыру рәхсәт ителми). Төбәк проекты офисы эгъзасы булу мөмкин булмаган очракта, утырышта ул карала торган мәсьәләләр буенча язма рәвештә үз фикерен

алдан ук житкерергә хокуклы.

Язма рәвештә бәян ителгән төбәк проекты офисы эгъзасы фикере төбәк проекты офисы утырышы беркетмәсенә теркәп куелырга тиеш.

III. Төбәк проектлары кураторлары

16. Төбәк проектлары кураторлары Татарстан Республикасы Президенты боерыгы белән раслана.

17. Төбәк проекты кураторы:

а) Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасарлары арасыннан төбәк проектларының, шул исәптән тиешле федераль проектларның максатларына һәм күрсәткечләренә ирешүгә юнәлдерелгән, максатларына һәм күрсәткечләренә ирешү өчен шәхси жаваплылыкны беркетеп билгеләнә;

б) ведомство проект офисын житәкли ала;

в) житәкелек итә торган төбәк проектларны гамәлгә ашыруны координацияләүне тәмин итә;

г) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турындагы нигезләмәдә һәм проект эшчәнлегә өлкәсендәге башка норматив хокукый актларда каралган башка функцияләрне үти.

IV. Ведомство проект офисы

18. Ведомство проект офисы Татарстан Республикасы территориясендә төбәк проектларын гамәлгә ашыруны тикшереп торучы Татарстан Республикасы дөүләт хакимиятенә башкарма органында төзелә.

19. Ведомство проект офисы:

а) төбәк проектларын гамәлгә ашыруны башлап жибәрә;

б) тикшерелә торган төбәк проектларын гамәлгә ашыруга мониторинг ясый;

в) төбәк проекты офисы житәкчесе һәм секретаре, куратор үтенече буенча житәкчелек итә торган төбәк проектларын гамәлгә ашыру турында аналитик һәм башка материаллар, шулай ук Татарстан Республикасы дөүләт хакимиятенә башкарма органында проект эшчәнлегенә турында башка мәгълүмат тапшыра;

г) житәкчелек итә торган төбәк проектларын карата оештырылган контроль чараларда катнаша;

д) житәкчелек итә торган төбәк проектларын гамәлгә ашыруга бәйле мәсьәләләрне куратор һәм төбәк проект офисы белән карауны башлап жибәрә, шулай ук, кирәк булганда, тәкъдимнәрне анда катнашучыларга һәм Татарстан Республикасы дөүләт хакимиятенә башка башкарма органнарына төбәк проектларын гамәлгә ашыруны оештыру өлешендә жибәрә;

е) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турындагы нигезләмәдә һәм проект эшчәнлегенә өлкәсендәге башка норматив хокукый актларда каралган башка функцияләрне үти.

20. Ведомство проект офисы эшчэнлеген Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенен тиешле башкарма органы житәкчесе житәкли, ул түбәндәгеләр:

а) Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенен башкарма органында проект эшчэнлеген гамәлгә ашыруны тәэмин итә;

б) Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенен башкарма органында төбәк проектларын уңышлы гамәлгә ашыруга ярдәм итә;

в) житәкчелек итә торган төбәк проектларына карата контроль чаралар уздыру турында карар кабул итә;

г) проект эшчэнлеге өлкәсендә норматив хокукый актларда билгеләнгән таләпләренен үтәлешен тикшереп тора;

д) ведомство проект офисы утырышларында координацияләнгән торган төбәк проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләрен карау инициативасы белән чыга, шулай ук, кирәк булганда, житәкчелек итә торган төбәк проектларын гамәлгә ашыруны оештыру турында тәкъдимнәрне төбәк проект офисына жибәрә;

е) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчэнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчэнлеген оештыру турындагы нигезләмәдә һәм проект эшчэнлеге өлкәсендәге башка норматив хокукый актларда каралган башка функцияләренә үти.

V. Төбәк проекты житәкчесе

21. Төбәк проект житәкчесе:

а) төбәк проектының расланган паспорты нигезендә аның максатларына, күрсәткечләренә, нәтижеләренә һәм контроль нокталарына ирешүне, бурычларны һәм чараларны үтәүне тәэмин итә, төбәк проектының гамәлгә ашыру белән идарә итә;

б) федераль дәрәжәдә расланган методик күрсәтмәләр белән билгеләнгән тәртип һәм үрнәк формалар нигезендә Татарстан Республикасы территориясендә тиешле федераль проектның максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтижеләренә ирешүне тәэмин итүче төбәк проектының гамәлгә ашыру турында федераль проект житәкчесе белән килешүләр төзүгә вәкаләтле;

в) төбәк проектының гамәлгә ашыру турында мәгълүматны «Электрон бюджет» дәүләт мәгълүмат системасына төбәк проектның барлык катнашучылары тарафыннан үз вакытында урнаштыруны тәэмин итә һәм төбәк проектларны гамәлгә ашыру турында хисапларда булган мәгълүматның дөрөслеге, актуальлеге һәм тулылыгы өчен шәхси жавап тота;

г) төбәк проектында катнашучылар кандидатураларын килештерә;

д) аны гамәлгә ашыру компетенцияләре кысаларында төбәк проектында катнашучыларга йөкләмәләр бирә;

е) төбәк проектында катнашучылар эшчэнлегенен нәтижеләлеген бәяли;

ж) башкарма дисциплинаны үтәүне тәэмин итә, төбәк проекты катнашучыларына карата стимуллаштыручы яисә дисциплинар йогынты чараларын куллану турында тәкъдимне кураторга һәм төбәк проект офисы житәкчесенә жибәрә;

з) Төбәк проект офисы һәм ведомство проект офисы таләпләре буенча төбәк проектларын гамәлгә ашыру өлешендә аналитик һәм башка материалларны тәкъдим

итэлэр;

и) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турындагы нигезләмәдә һәм проект эшчәнлеген өлкәсендәге башка норматив хокукый актларда каралган башка функцияләрне үти.

VI. Төбәк проекты администраторы

22. Төбәк проекты администраторы:

а) төбәк проектының гамәлгә ашыру буенча проект эшчәнлеген оештыру-методик яктан тәэмин итә;

б) төбәк проектының паспортын әзерләүне оештыра;

в) төбәк проектының житәкчесе йөкләмәсе буенча төбәк проектының эшләнү һәм гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмәләр үткәрә;

г) төбәк проектының гамәлгә ашыру мониторингының гамәлгә ашыра;

д) проект эшчәнлеген өлкәсендә расланган методик күрсәтмәләрне һәм тәкъдимнәрне, һәм бу өлкәдә башка документларны исәпкә алуны һәм үтәүне тәэмин итә;

е) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турындагы нигезләмәдә һәм проект эшчәнлеген өлкәсендәге башка норматив хокукый актларда каралган башка функцияләрне үти.

VII. Төбәк проектында катнашучылар

23. Төбәк проектында катнашучыларның составы төбәк проектының паспортын раслаганда билгеләнә.

24. Төбәк проектында катнашучы Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенә башкарма органы, башка орган яисә оешма хезмәткәрен җаваплы зат буларак төбәк проектының гамәлгә ашыруга җәлеп итү турындагы карар, төбәк проектының житәкчесе белән килештереп, тиешле орган (оешма) житәкчесе (житәкчесе урынбасары) тарафыннан кабул ителә.

25. Төбәк проектында катнашучылар:

а) аларның казанлышларының план һәм (яисә) факттагы датасыннан соңга калмыйча, күрсәткечләр буенча хисап аеннан соң килүче айның икенче эш көненнән дә соңга калмыйча йә күрсәткечләрнең күрсәткечләрен исәпләүнең билгеләнгән датасыннан соңга калмыйча «Электрон бюджет» ГИИСка төбәк проектының гамәлгә ашыру турында мәгълүмат бирәләр;

б) төбәк проектының гамәлгә ашыру турында мәгълүматның дөреслеген, актуальлеген һәм тулылыгын өчен җаваплы булалар;

в) төбәк проектының житәкчесенә төбәк проектының һәм контроль нокталарының максатларына, максатчан һәм өстәмә күрсәткечләренә үз вакытында ирешүне тәэмин итү, төбәк проекты бурычларын һәм чараларын үтәү турында тәкъдимнәр жиберәләр;

г) Төбәк проект офисы һәм ведомство проект офисы таләпләрен буенча төбәк

проектларын гамәлгә ашыру өлешендә аналитик һәм башка материалларны тәкъдим итәләр;

д) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында» 2019 ел, 20 июнь, 504 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Хөкүмәтендә проект эшчәнлеген оештыру турында нигезләмәдә һәм проект эшчәнлегә өлкәсендәге башка норматив хокукый актларда каралган башка функцияләрне башкаралар.

Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
2019 ел, 20 июнь, 504 нче
карары белән расланды
(Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
2021 ел, 16 февраль, 83 нче
карары редакциясендә)

Төбәк проект офисы составы

Песошин Алексей Валерьевич	Татарстан Республикасы Премьер-министры, Төбәк проект офисы житәкчесе
Нигъмәтуллин Рөстәм Камил улы	Татарстан Республикасы Премьер-министрының беренче урынбасары, Төбәк проект офисы житәкчесе урынбасары
Шаһиәхмәтов Мидхәт Рәфкәт улы	Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы икътисад министры, Төбәк проект офисы секретаре»;

Төбәк проект офисы әгъзалары:

Айзатуллин Марат Мансур улы	Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министры
Әюпова Ирада Хафизжан кызы	Татарстан Республикасы мәдәният министры
Гафаров Шамил Хәмит улы	Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты Житәкчесе
Зарипова Эльмира Әмир кызы	Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры
Жәббаров Марат Азат улы	Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы авыл хужалыгы һәм азык-төлек министры
Кәримов Альберт Әнвәр улы	Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры

Кузюров Равил Әфраим улы	Татарстан Республикасы урман хужалыгы министры
Леонов Владимир Александрович	Татарстан Республикасы спорт министры
Садыйков Марат Наил улы	Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры
Фазлыева Ләйлә Ринат кызы	Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары
Фәйзрахманов Марат Жәүдәт улы	Татарстан Республикасы финанс министрының беренче урынбасары – Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык департаменты директоры
Фәттахов Дамир Илдус улы	Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры
Һадиуллин Илсур Гәрәй улы	Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры
Хәйруллин Айрат Ринат улы	Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элементә министры
Хәнифов Фәрит Мөдәррис улы	Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хужалыгы министры
Шадриков Александр Валерьевич	Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыктар министры
